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ID Nome Durata Inizio Fine

1 WP.E3: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA BONIFICA 539 giorni lun 30/09/24 mer 18/11/26
2 WP.P3: Progettazione esecutiva attività propedeudiche alla bonifica - test pilota 253 giorni lun 30/09/24 lun 06/10/25
3 Progettazione esecutiva test pilota 60 giorni lun 30/09/24 ven 20/12/24
4 Avvio Attività 1 giorno lun 06/10/25 lun 06/10/25
5 WP.P3: Comunicazione attività inquinamento scarsamente rilevante 20 giorni lun 03/02/25 ven 28/02/25
6 WP.P3 - Istanza Sovrintendenza 61 giorni ven 21/02/25 mer 21/05/25
7 WP.P3: Presentazione Istanza autorizzazione Sovrintendenza 1 giorno ven 21/02/25 ven 21/02/25
8 WP.P3: Riscontro Ente competente su Istanza Sovrindendenza 60 giorni lun 24/02/25 mer 21/05/25
9 WP.E3.2: Valutazione Rischio Bellico - Aree Test Pilota 30 giorni lun 20/10/25 ven 28/11/25
10 Valutazione Richio Bellico 30 giorni lun 20/10/25 ven 28/11/25
11 Eventuale Assistenza Archeologo 30 giorni lun 20/10/25 ven 28/11/25
12 WP.E3.3 Anticipazione remedial investigation 20 giorni lun 01/12/25 ven 26/12/25
13 Anticipazione remedial investigation Aree Test Pilota 20 giorni lun 01/12/25 ven 26/12/25
14 Eventuale Assistenza Archeologo 20 giorni lun 01/12/25 ven 26/12/25
15 WP.E3.1 Test e Prove Pilota 122 giorni lun 29/12/25 mer 17/06/26
16 Test Pilota In Situ Soil Stabilization (C27) 40 giorni lun 29/12/25 ven 20/02/26
17 Realizzazione delle colonne JG (inclusa maturazione) 30 giorni lun 29/12/25 ven 06/02/26
18 Verifiche dirette 10 giorni lun 09/02/26 ven 20/02/26
19 Test di inertizzazione 40 giorni lun 29/12/25 ven 20/02/26
20 Prelievo campioni e test di laboratorio 40 giorni lun 29/12/25 ven 20/02/26
21 Test Pilota Soil Vapour Extraction 45 giorni lun 29/12/25 ven 27/02/26
22 Allestimento campo prova 20 giorni lun 29/12/25 ven 23/01/26
23 Monitoraggio baseline 15 giorni lun 26/01/26 ven 13/02/26
24 Avviamento, Start-up ed esecuzione test pilota 10 giorni lun 16/02/26 ven 27/02/26
25 Test Pilota ISCO (C26c/C26e) 112 giorni lun 12/01/26 mer 17/06/26
26 Allestimento campo prova 20 giorni lun 12/01/26 ven 06/02/26
27 Avviamento, start-up e baseline 20 giorni lun 09/02/26 ven 06/03/26
28 Iniezioni 23 giorni lun 09/03/26 mer 08/04/26
29 Monitoraggio post operam 49 giorni gio 09/04/26 mer 17/06/26
30 Prova Pilota In Situ Soil Flushing (C34) 45 giorni lun 26/01/26 ven 27/03/26
31 Allestimento campo prova 10 giorni lun 26/01/26 ven 06/02/26
32 Avviamento, start-up e baseline 10 giorni lun 09/02/26 ven 20/02/26
33 Esecuzione prova 5 giorni lun 23/02/26 ven 27/02/26
34 Monitoraggio post operam 20 giorni lun 02/03/26 ven 27/03/26
35 WP.E3.1 Test e Prove Pilota non finalizzati a Progetto Esecutivo 227 giorni lun 29/12/25 mer 18/11/26
36 Test Soil Washing 45 giorni lun 29/12/25 ven 27/02/26
37 Prelievo campione 30 m3 5 giorni lun 29/12/25 ven 02/01/26
38 Test di laboratorio 20 giorni lun 05/01/26 ven 30/01/26
39 Test c/o impianto trattamento 20 giorni lun 02/02/26 ven 27/02/26
40 Test Trap&Treat (C26c/C26e) 105 giorni gio 18/06/26 mer 18/11/26
41 Installazione punti di monitoraggio 20 giorni gio 18/06/26 mer 15/07/26
42 Realizzazione prefori 15 giorni gio 16/07/26 mer 05/08/26
43 Iniezioni 10 giorni gio 06/08/26 mer 26/08/26
44 Monitoraggio post operam 60 giorni gio 27/08/26 mer 18/11/26
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